

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 проектного комитета по основному
 направлению стратегического
 развития Чувашской Республики
 «Моногорода»
 от «29» января 2018 г. № 3
 (с изменения от 5 июня 2018 г. № 5)

П А С П О Р Т

приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов Чувашской Республики»

1. Основные положения

Наименование направления	Моногорода		
Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногородов Чувашской Республики	Срок начала и окончания программы	01.02.2018-31.12.2025
Куратор программы	Моторин Иван Борисович - Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики		
Функциональный заказчик	Аврелькин Владимир Александрович – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Руководитель программы	Антонова Инна Николаевна – первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Исполнители, соисполнители мероприятий программы	Исполнители и соисполнители: Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Администрация г. Алатыря (по согласованию),		

	Администрация г. Канаша (по согласованию), Администрация г. Новочебоксарска (по согласованию), Администрация г. Мариинского Посада (по согласованию), Администрация г. Шумерли (по согласованию), НО «Фонд развития моногородов».
Разработчик паспорта программы	Миронов Владимир Ильич – заведующий сектором развития территорий министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

2. Содержание приоритетной программы

Перечень моногородов в Чувашской Республике	город Алатырь, город Канаш, городское поселение Мариинский Посад, город Новочебоксарск, город Шумерля.							
Цели программы:	Обеспечение комплексного развития моногородов Чувашской Республики путем: создания к концу 2020 года свыше 8,0 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий (нарастающим итогом начиная с 2016 года); привлечения к концу 2020 года 15,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности моногородов республики; улучшения качества городской среды в моногородах, снижения к концу 2020 года зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий.							
План достижения показателей программы ¹	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год				
				2016	2017	2018	2019	2020
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градо-	основной	0	1864	3583	6120	7034	8057

¹ Показатели первого уровня формируются на основе приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", решений проектного комитета приоритетной программы и целевых значений показателей программ (паспортов) комплексного развития моногородов субъекта Российской Федерации. Значения показателей по периодам указываются нарастающим итогом. Отчет о достижении показателя (план/факт) направляется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в Минэкономразвития России и руководителю приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

	образующего предприятия, ед.							
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	0	20	20	-	-
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	4342	9092	14077	14300	15011
	4. Доля численности работников организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно - технологического процесса, в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	15,5	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) ²	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год				
				2016	2017	2018	2019	2020

² Показатели второго уровня формируются на основе приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" и программ (паспортов) комплексного развития моногородов субъекта Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, а также Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (редакция от 4 ноября 2016 г.) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.	аналитический	0	861	1555	2807	3020	3255
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.	аналитический	0	22	73	163	293	381
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях – резидентах территории опережающего социально - экономического развития, ед.	аналитический	0	0	0	10	20	30
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообра-	аналитический	244	280	351	366	393	415

Значения показателей по периодам указываются нарастающим итогом. Отчет о достижении показателя (план/факт) направляется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в Минэкономразвития России и России и руководителю приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

	зующего предприятия, ед.							
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	3432	7595	10896	11000	11361
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	915	1245	1885	1971	2334
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», млн. руб.	аналитический	0	110	372	849	1236	1509
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями - резидентами территории опережающего социально – экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0	2,5	5,0	7,5
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	299	910	1497	3181	3300	3650
Результаты программы	В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногородах: создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Канаш; за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов в рамках реализации программ развития моногородов построены (реконструированы) инфраструктурные объекты в моногороде Канаш; в рамках реализации программ развития моногородов реализуются инвестиционные проекты в 5 моно-							

родах;
привлечено 14,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;
разработаны и реализуются муниципальные программы поддержки МСП во всех моногородах;
реализуются программы развития 5 моногородов республики.

Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.

В области здравоохранения.

Созданы качественные условия оказания медицинской помощи в моногородах. В результате реализации проекта «Электронное здравоохранение» по обеспечению рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе, увеличена пропускная способность городских поликлиник по приему пациентов, улучшено качество обслуживания.

В результате ремонта зоны ожидания в поликлиниках созданы комфортные условия для пациентов, а также обеспечена доступность медицинской организации.

В области развития малого и среднего предпринимательства.

Геомаркетинговая информационно-аналитическая система (бизнес-навигатор) предоставляет информацию о возможностях открытия и развития бизнеса на территории города Новочебоксарск). Обеспечен доступ к кредитным ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях - 436 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в форме микрозаймов и поручительств на общую сумму 376,0 млн. рублей за период 2018-2020 гг.

В области образования.

Осуществлен капитальный ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Алатыря, г. Канаша, г. Новочебоксарска и г. Шумерли.

В области развития городской среды и благоустройства.

Изменено качество городской среды в моногородах: в каждом моногороде реализованы мероприятия по благоустройству и/или модернизации: самых оживленных городские общественных пространств, центров досуга молодежи, объектов культурного наследия и местных достопримечательностей, объектов социальной инфраструктуры, заброшенных и неэффективно используемых территории.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения и оценки уровня социального благополучия, а также на повышение лояльности к территории проживания, благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности. С другой стороны, развитая и благоустроенная городская среда способствует привлечению туристов, что также является направлением диверсификации экономики, повышение среднего дневного «чека» пребывания в городе приведет к экономическому росту.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий созданы комфортные

	<p>условия для проживания граждан, снижается социальная напряженность.</p> <p>В результате благоустройства общественных пространств, парков привлечено внимание молодежи к сохранению семейных традиций, популяризации института семьи и воспитанию морально - нравственных ценностей.</p> <p><u>В области развития объектов транспортной инфраструктуры.</u></p> <p>В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения моногородов, в том числе центральных улиц, созданы условия для снижения концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности дорожного движения. Улучшена транспортная инфраструктура городов, что также является показателем уровня и качества жизни населения.</p> <p><u>В области охраны окружающей среды.</u></p> <p>Улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка в г. Канаш и прилегающих к нему районов, уменьшена расстояние до места приема твердых коммунальных отходов.</p>
--	--

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
1. Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов Чувашской Республики»				
1.1	Разработка и утверждение паспорта программы	Утвержден паспорт программы	Завершение этапа	01.02.2018
1.2	Разработка и утверждение сводного плана	Утвержден сводный план	Завершение этапа	01.04.2018
1.3	Реализация программы	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	ежеквартально
1.4	Актуализация паспорта программы и сводного плана	Актуализация паспорта программы и сводного плана	Контрольная точка	31.12.2018
1.5	Подготовка и утверждение итогового отчета	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	31.12.2018
1.6	Реализация программы	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	ежеквартально
1.7	Актуализация паспорта программы и сводного плана	Актуализация паспорта программы и сводного плана	Контрольная точка	31.12.2019
1.8	Подготовка и утверждение итогового отчета	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	31.12.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
1.9	Реализация программы	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	ежеквартально
1.10	Подготовка и утверждение итогового отчета	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	31.12.2020
2. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направления стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранение»				
2.1	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике г. Канаш	Отремонтирована зона регистрации и ожидания приема в поликлинике г. Канаш	Завершение проекта	01.03.2018
3. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранение»				
3.1	Оснащение медицинских организаций автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе	Оснащение медицинских организаций автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе в том числе:		
		100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе	Контрольная точка	31.12.2018
		100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь подключены к Республиканской медицинской информационной системе	Контрольная точка	31.12.2018
		В 100% моногородов организованы процессы оказания медицинской помощи с приме-	Контрольная точка	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
		нением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России		
4. Реализация совместных мероприятий в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 210 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранение»				
4.1	Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями	Завершение проекта	31.12.2018
5. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта Чувашской Республики «Поддержка малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству» направления стратегического развития Чувашской Республики «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»				
5.1	Содействие в создании геомаркетинговой информационно-аналитической системы (бизнес-навигатора)	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к сервису бизнес-навигатора в г. Новочебоксарск	Контрольная точка	30.11.2018
		Актуализирована база данных бизнес-навигатора по г. Новочебоксарск	Завершение этапа	30.11.2018
5.2	Обеспечен доступ к кредитным ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	436 субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований оказана финансовая поддержка на сумму 376,0 млн. рублей за период 2018-2020 гг., в том числе по следующим направлениям: 10 субъектам малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
		<p>нимательства на сумму 12,0 млн. рублей в форме гарантий и поручительств, предоставляемых АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в рамках национальной гарантийной системы,</p> <p>426 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 364,0 млн. рублей в форме микрозаймов, предоставляемых АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»</p>		
5.3	Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	<p>Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории моногородов Чувашской Республики, в обучающих семинарах (не менее 30 субъектов МСП).</p> <p>Проведены Дни малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях (не менее 1 мероприятия в год в одном монопрофильном муниципальном образовании).</p>	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020
<p>6. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» в рамках основного направления стратегического развития Чувашской Республики «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</p>				
6.1	Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства	<p>Реализован принцип «одного окна» для оказания комплекса государственных и муниципальных услуг, услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных организаций предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, посредством формирования МФЦ для бизнеса в 5 монопрофиль-</p>	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
		ных муниципальных образованиях Чувашской Республики, в том числе 5 окон в г. Новочебоксарск, по 3 окна – в гг. Алатырь, Канаш, Мариинский-Посад, Шумерля		
7. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта Чувашской Республики «Создание современной образовательной среды для школьников» / подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»				
7.1	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	Завершение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и более, предусмотренных к финансированию в 2018 году	Контрольная точка	01.10.2018
8. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» направления стратегического развития Чувашской Республики «ЖКХ и городская среда»				
8.1	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Обустройство городских парков в моногородах Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019
			Завершение проекта	31.12.2020
8.2	Благоустройство дворовых и общественных территорий	Благоустройство дворовых и общественных территорий в моногородах Алатырь, Канаш, Мариинский Посад, Новочебоксарск, Шумерля	Завершение проекта	31.12.2018
9. Реализация совместных мероприятий в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года»				
9.1	Ремонт автомобильных дорог	Проведен ремонт автомобильных дорог в г. Новочебоксарск	Контрольная точка	31.12.2018
			Завершение проекта	31.12.2019
10. Развитие объектов транспортной инфраструктуры				
10.1	Реконструкция (строительство) автомобильных дорог в моногородах	Реконструированы и построены дороги в г. Алатырь, г. Канаш, г. Новочебоксарске, г. Шумерля	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019
			Завершение проекта	31.12.2020
10.2	Ремонт автомобильных дорог в моногородах	Проведен ремонт автомобильных дорог в г. Алатырь, г. Канаш, г. Новочебоксарск, г.	Контрольная точка	31.12.2018
			Контрольная точка	31.12.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
		Шумерля	Завершение проекта	31.12.2020
11. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Рекультивация объектов накопленного ущерба (закрытых полигонов и санкционированных свалок твердых коммунальных отходов), создание объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике»				
11.1	Создание мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до 50 тыс. т/год в городе Канаш Чувашской Республики	Создание мусороперегрузочной станции в г. Канаш	Завершение проекта	31.12.2018
12. Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов				
12.1	Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики	Построены (реконструированы) объекты инфраструктуры в моногороде Канаш	Завершение проекта	31.12.2018
12.2	Реконструкция канализационных очистных сооружений (г. Канаш)	Построены (реконструированы) объекты инфраструктуры в моногороде Канаш	Завершение проекта	31.12.2018
12.3	Строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаш Чувашской Республике	Построены (реконструированы) объекты инфраструктуры в моногороде Канаш	Завершение проекта	01.09.2018

4. Бюджет приоритетной программы

№ п/п	Группа расходов ³	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
1.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках г. Канаш				0,70									0,70

³ ФБ - федеральный бюджет; РБ - региональный бюджет; МБ - муниципальный бюджет; ВнБ - внебюджетный источники финансирования.

2.	Оснащение медицинских организаций автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе	3,01	6,58		5,60									15,19
3.	Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	37,47	2,53											40,00
4.	Обеспечен доступ к кредитным ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях				109,50				124,50				142,00	376,00
5.	Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства			1,20				3,40				3,69		8,29

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб .
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
	гий»)													
1.1.2.1	г. Алатырь	0,50	0,94		0,60									2,04
1.1.2.2	г. Канаш	0,50	1,04		0,80									2,34
1.1.2.3	г. Мариинский Посад	0,50	0,73		0,50									1,73
1.1.2.4	г. Новочебоксарск	1,01	2,93		2,70									6,64
1.1.2.5	г. Шумерля	0,50	0,94		1,00									2,44
1.1.3	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	37,47	2,53											40,00
1.1.3.1	г. Алатырь	0,35	0,33											0,68
1.1.3.2	г. Канаш	7,35	0,33											7,68
1.1.3.3	г. Мариинский Посад	1,02	0,61											1,63
1.1.3.4	г. Новочебоксарск	27,80	0,93											28,73
1.1.3.5	г. Шумерля	0,95	0,33											1,28
2	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»			1,20	109,50			3,40	124,50			3,69	142,00	384,29
2.1	Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»	324,01	531,90	60,30	109,50			3,40	124,50			3,69	142,00	1299,30
2.1.1	подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»			1,20	109,50			3,40	124,50			3,69	142,00	384,29
2.1.1.1	г. Алатырь				25,00			0,65	31,00			0,65	36,00	93,30
2.1.1.2	г. Новочебоксарск			0,73	23,00			1,12	25,00			1,09	26,00	76,94
2.1.1.3	г. Канаш			0,24	17,00			0,51	21,50			0,65	27,50	67,40
2.1.1.4	г. Мариинский Посад				8,00			0,65	10,00			0,65	12,50	31,80
2.1.1.5	г. Шумерля			0,23	36,50			0,47	37,00			0,65	40,00	114,85

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
2.1.2	подпрограмма «Развитие монопрофильных населенных пунктов Чувашской Республики»	324,01	531,90	59,10										915,01
2.1.2.1	<i>г. Канаш</i>	<i>324,01</i>	<i>531,90</i>	<i>59,10</i>										915,01
3.1	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»		75,35	8,36										83,71
3.1.1	подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы (приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»)		75,35	8,36										83,71
3.1.1.1	<i>г. Алатырь</i>		<i>20,00</i>	<i>2,22</i>										22,22
3.1.1.2	<i>г. Новочебоксарск</i>		<i>20,00</i>	<i>2,22</i>										22,22
3.1.1.3	<i>г. Шумерля</i>		<i>20,00</i>	<i>2,22</i>										22,22
3.1.1.4	<i>г. Канаш</i>		<i>15,35</i>	<i>1,70</i>										17,05
4	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	86,15	2,75	2,75		5,11	0,16	0,16		5,11	0,16	0,16		102,51
4.1	Государственная программа	86,15	2,75	2,75		5,11	0,16	0,16		5,11	0,16	0,16		102,51

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб .
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
	<i>Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 годы</i>													
4.1.1	подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»	5,01	0,16	0,16		5,11	0,16	0,16		5,11	0,16	0,16		16,19
4.1.1.1	<i>г. Алатырь</i>	0,74	0,02	0,02		0,76	0,02	0,02		0,76	0,02	0,02		2,38
4.1.1.2	<i>г. Канаш</i>	0,96	0,03	0,03		0,98	0,03	0,03		0,98	0,03	0,03		3,10
4.1.1.3	<i>г. Новочебоксарск</i>	2,68	0,09	0,09		2,73	0,09	0,09		2,73	0,09	0,09		8,68
4.1.1.4	<i>г. Шумерля</i>	0,63	0,02	0,02		0,64	0,02	0,02		0,64	0,02	0,02		2,03
4.1.2	подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»	81,14	2,59	2,59										86,32
4.1.2.1	<i>г. Алатырь</i>	10,42	0,33	0,33										11,08
4.1.2.2	<i>г. Канаш</i>	17,09	0,55	0,55										18,19
4.1.2.3	<i>г. Мариинский Посад</i>	6,87	0,22	0,22										7,31
4.1.2.4	<i>г. Новочебоксарск</i>	34,72	1,11	1,11										36,94
4.1.2.5	<i>г. Шумерля</i>	12,04	0,38	0,38										12,80
5	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»</i>	35,70	142,60	7,10		50,70	154,60	10,10			114,00			514,80
5.1	<i>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»</i>	35,70	142,60	7,10		50,70	154,60	10,10			114,00			514,80

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб .
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
	отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»													
<i>6.1.1.1</i>	<i>г. Канаш</i>	<i>46,45</i>	<i>2,96</i>											<i>49,41</i>
	<i>Итого по Государственным программам Чувашской Республики</i>	<i>495,32</i>	<i>762,14</i>	<i>78,51</i>	<i>115,80</i>	<i>55,81</i>	<i>154,76</i>	<i>13,66</i>	<i>124,50</i>	<i>5,11</i>	<i>114,16</i>	<i>3,85</i>	<i>142,00</i>	<i>2065,62</i>
	<i>Итого по Государственным программам Российской Федерации</i>	<i>205,77</i>	<i>150,84</i>	<i>11,05</i>	<i>109,50</i>	<i>55,81</i>	<i>154,76</i>	<i>13,66</i>	<i>124,50</i>	<i>5,11</i>	<i>114,16</i>	<i>3,85</i>	<i>142,00</i>	<i>1091,01</i>

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Отказ от реализации инвесторами проектов вследствие ухудшения экономической ситуации в стране или резкого изменения конъюнктуры отдельных рынков, изменение категории моногородов.	При инициации проекта все экономические расчеты необходимо производить при условии возникновения неблагоприятных обстоятельств.
2.	Неисполнение обязательств по контрактам подрядчиками проектов	Повышение качества разработки конкурсной документации и контроля хода выполнения работ по контрактам
3.	Срыв сроков, недостижение плановых показателей, закрытие проектов из-за низкого качества подготовки персонала реализуемых проектов.	Стимулирование реализации корпоративных программ повышения квалификации персонала. Организация программ переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, в т.ч. в сфере проектного управления.
4.	Недостижение плановых значений показателя снижения монозависимости из-за резкого повышения спроса и рыночных цен на	Вне зоны влияния исполнителей программы.

	выпускаемую продукцию, расширение деятельности градообразующих предприятий.	
Ключевые возможности		
1.	Увеличение количества новых рабочих мест и инвестиций в секторе МСП вследствие расширения перечня мер поддержки МСП и увеличения объемов софинансирования из федерального и регионального бюджетов муниципальной программы развития МСП.	Внесение изменений в муниципальную программу и бюджет, выход с предложением в адрес Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики о внесении изменений в республиканскую программу и в республиканский бюджет Чувашской Республики. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с предпринимателями, направленных на выявление реального спроса на меры поддержки и стимулирование к реализации проектов, по которым может быть оказана поддержка.

6. Описание приоритетной программы

Связь с государственными программами Российской Федерации	-
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 гг.» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2013 г. № 324).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185).</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2013 г. № 439).</p>
Дополнительная информация	<p>Должен включать:</p> <p>В Чувашской Республике 5 монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в которых на 1 января 2017 г. проживают более 245 тыс. человек, что составляет почти 19,8% от всего населения республики: Канаш и Мариинский Посад – с наиболее сложным социально-экономическим положением (первая категория), Алатырь и</p>

Шумерля – с рисками ухудшения социально-экономического положения (вторая категория), Новочебоксарск – со стабильной социально-экономической ситуацией (третья категория).

Основная цель паспортов моногородов – обеспечить их комплексное развитие путем:

- создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий (8,0 тыс. ед. – за период 2016-2020 гг., установлено федеральным проектным комитетом);
- привлечения инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногородов (15,0 млрд. рублей – за период 2016-2020 гг.);
- улучшения качества городской среды в моногородах;
- ремонта дорог и дорожных покрытий;
- мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), формирования современной городской среды;
- модернизации (осуществление текущего ремонта) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках.

В результате реализации мероприятий:

- повысится инвестиционная привлекательность моногородов;
- снизится зависимость от деятельности градообразующих предприятий;
- расширится возможность по предоставлению социальных услуг населению и дальнейшему улучшению качества городской среды (это благоустройство самых оживленных городских пространств, центров досуга молодежи, объектов культурного наследия, объектов социальной инфраструктуры, заброшенных и неэффективно используемых территорий);
- благоустройство городов сделает их более привлекательными для внедрения бизнеса, учебы и проживания, позволит повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города;
- будут созданы дополнительные новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий;
- снизится напряженность на рынке труда;
- увеличится количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечится рост налоговых поступлений.

Моногорода станут комфортными и современными промышленно-деловыми центрами Чувашской Республики с высоким уровнем инфраструктурной обеспеченности территории, где будут сформированы новые возможности и ниши для бизнеса.